
MANC
OMUNIDAD “BOSQUE SECO” “Manejo de la restauración ecosistémica como mecanismo de adaptación, mitigación y 

resiliencia local frente a cambios climáticos globales en la Reserva de Biosfera Bosque Seco-RBBS”   

Dirección: José Antonio Eguiguren y Lauro Guerrero. Edif. AMAUTA, 2do. piso.Telefax: 072565936Email: info@mancomunidadbosqueseco.gob.ec

Porcentaje de avance mes de febrero 2019: 53.85%
Monto de inversión a  2018-2019: 251,103.52

Actividad 
Monto 

invertido en 
el mes

Monto 
invertido 

acumulado.

% de 
avance 

de 
proyecto 

Rubro 
total a 

inventir 

1.2  Actualización del manual operativo para ejecutar el PMRE-
RBS, en base a lineamientos de MAE y PROAmazonia 0.00 0.00 0.00 40
1.3 Elaboración del proyecto de sistematización 0.00 0.00 0.00 25
1.4 Implementación del proyecto de sistematización 0.00 0.00 0.00 71.98
1.5 Revisión avances y ajustes a la sistematización 0.00 0.00 0.00 52
Subtotal 188.98

2.1 Socialización a beneficiarios actuales de la intervención del 
proyecto en su segunda fase (Restauración y 
Bioemprendimientos)

0.00 287.24
57.45 500

Subtotal 500

1.2: Georreferenciación de áreas nuevas a intervenir y remplazo 
de áreas fase 1 0.00 0.00

0.00 1500
Subtotal 1500

2.1 Adquisición de Semillas de especies nativas y productos 
agropecuarios 2,400.00 3,000.00

100.00 3000
2.2 Adecuación de viveros 200.00 100.00 200
2.3 Preparación de sustrato 200.00 100.00 200
2.2 llenado de fundas 1,200.00 100.00 1200
2.5 siembra de plántulas en germinadores 100.00 100.00 100
2.6 Repique de plántulas 200.00 100.00 200
2.7 Labores culturales 100.00 100.00 100.00 100
Subtotal 5000

Actividad 2: Socialización de la segunda fase de intervención (beneficiarios actuales)

PROYECTO:  “Manejo de la restauración ecosistémica como mecanismo de adaptación, mitigación y resiliencia local 
frente a cambios climáticos globales en la Reserva de Biosfera Bosque Seco-RBBS”  
Porcentaje avanzado feb 2019:

Actividad 1: Sistematizar proceso de restauración

Actividad 1: Elaboración del Plan de intervención para fortalecer proceso de restauración (diseño predial y 
acuerdos)

Actividad 2: Producción de plantas en viveros municipales.
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3.2 Actividades de Mantenimiento de plantaciones 
(Coronamientos) 0.00 0.00

0.00 14000
Subtotal 14000

4.1 Compra y colocación de abrevaderos en zonas de recarga 
hídrica 0

0.00
0.00 3000

Subtotal 3000

5.1 Compra de abono de cabra 0 1,750.00 100.00 1750
5.3 Resiembra en sitios con bajos niveles de prendimiento 
(Aplicación de fertilizantes, hidrogel u otros) 0

0.00
0.00 25500

Subtotal 27250

6.3 Compra de alambre de Púas x 500 metros 23,450.00 100.00 23450
6.4 Compra de Grapas 930.00 100.00 930
6.5 Compra de Poste muerto 9,000.00 100.00 9000
6.6  compra de Poste vivo 1,637.00 100.00 1637
6.7 Implementación de cercas en áreas intervenidas 13600 13,600.00 100.00 13600
6.8 Mantenimiento de cercas en áreas intervenidas 0 0.00 0.00 5000
Subtotal 53617

7.1 Socialización para incremento de 120 ha. de regeneración 
natural 0

0.00
0.00 384

7.2 Elaboración del plan de intervención, acuerdos y compromisos 
de trabajo (120 ha.) 0

0.00
0.00 370

7.3: Georreferenciación de áreas nuevas a intervenir 120 Ha, 
Regeneración Natural 0

0.00
0.00 3263

7.4 Recopilación de información de tenencia de la tierra ( 120 Ha) 0
0.00

0.00 370
7.5 Trabajo en gabinete, elaboración de cartografía en formato 
digital 120 ha 0

0.00
0.00 100

7.6 Compra de alambre de Púas x 500 metros 11,897.20 73.58 16170
7.7  Compra de Grapas 1,860.00 100.00 1860
7.8 Compra de Poste muerto 14,856.00 110.04 13500
7.9  compra de Poste vivo 2,192.03 109.60 2000
7.10  Implementación de cercas en áreas intervenidas 5032.29 5,032.29 20.13 25000
Subtotal 63017

Actividad 3: Mantenimiento de Plantas y áreas restauradas

Actividad 4: Intervención en Áreas de recarga hídrica con incentivos (abrevaderos)

Actividad 5: Siembra y resiembra de plántulas en áreas intervenidas 

Actividad 6: Complementar acciones de mantenimiento de cercas en las modalidades intervenidas

Actividad 7: Incremento de 120 has de intervención en la modalidad de Regeneración Natural
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8.3 Compra de alambre de Púas x 500 metros 0 0.00 0.00 2380
8.4 Compra de Grapas 618.95 99.83 620
Subtotal 3000

1.1 Implementación de parcelas permanentes para evaluación de 
regeneración natural y enriquecimiento (primer reporte de 
monitoreo marzo) 0

0.00
0.00 2000

1.2 Visitas de campo/ investigador 0 0.00 0.00 700
1.3 Compra de materiales e insumos 0 0.00 0.00 1498.81
1.4 Toma de datos 0 0.00 0.00 1490

1.5 Procesamiento de información y elaboración de informes 0
0.00

0.00 20
1.6  Capacitación personal del proyecto 0 0.00 0.00 500
1.7  Intercambio con comunidades 0 0.00 0.00 1000
Subtotal 7208.71

1.1 Adquisición de indumentaria relativa al proyecto para el 
personal contratado 99.12

99.12
11.01 900

1.2 Adquisición de señalética referente al proyecto para poner en 
áreas Intervenidas 0

0.00
0.00 2000

1.3 Cuñas radiales, publicaciones  referentes al proyecto 0 0.00 0.00 240
Subtotal 0 0.00 0.00 3140
TOTAL 181421.79

3.3 Estudios de mercado de cinco cadenas de valor de 
bioemprendimientos 0

0.00
0.00 2500

Subtotal 2500

6.3 Procesos de adquisición de bienes y equipamiento del 
Bioemprendimiento 1 0

0.00
0.00 10200

Actividad 2: Priorización de potenciales bioemprendimientos

Actividad 8: Mantenimiento de 120 nuevas has de regeneración natural.

Actividad 1: Gestión de conocimiento (Monitoreo, Evaluación y elaboración de información)

Actividad 1: Difusión y Visibilidad del Proyecto

Actividad 1: Aplicación de la metodología para identificar potenciales bioemprendimientos

Actividad. 3:  Aplicación de estudio de mercado para viabilidad de bioemprendimientos priorizados

Actividad. 4: elaboración del proyecto para el bioemprendimiento a implementarse

Actividad 5: alianzas y búsqueda de financiamiento (BDE, BANECUADOR, MIPRO, otros)

Actividad. 6: Implementación de bioemprendimientos asociativos y/o particulares
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6.8 Procesos de adquisición de bienes y equipamiento del 
Bioemprendimiento 3 0

0.00
0.00 4000

6.9 Procesos de adquisición de bienes y equipamiento del 
Bioemprendimiento 4 0

0.00
0.00 4000

6.10 Procesos de adquisición de bienes y equipamiento del 
Bioemprendimiento 5 0

0.00
0.00 875

Subtotal 19075

TOTAL 21575.13

1.1 Técnico Responsable del proyecto (Tiempo completo 1910.2 18,143.76 107.08 16944
1.1.1 Décimo tercer sueldo Técnico Forestal 811.90 57.34 1416
1.1.2 Décimo cuarto sueldo Técnico Forestal 92.21 21.95 420
1.1.3 Fondos de Reserva Técnico Forestal 117.62 811.58 57.31 1416
1.1.4 Aporte patronal Técnico Forestal 326.17 2,941.96 149.04 1974
1.2 Extensionistas forestales 1940.94 15,558.30 98.41 15810
1.2.1 Décimo tercer sueldo extensionista 326.17 24.75 1317.6
1.2.2 Décimo cuarto sueldo extensionista 92.21 8.78 1050
1.2.3  Fondos de Reserva extensionista 0.00 0.00 1317
1.2.4 Aporte patronal extensionista 340.87 2,278.11 123.68 1842
Subtotal 43506.6

2.2 Repuestos 747.76 29.91 2500
2.3 Lubricantes 129.23 25.85 500
2.4 Mano de obra Mantenimiento 499.98 83.33 600
2.5 Combustible 576.00 57.60 1000
Subtotal 4600
TOTAL 48106.6
COSTO TOTAL PRIMER AÑO 25,867.21 135,219.00 53.85 251,103.52

Actividad 1: Personal

Actividad 2: Tasas y Mantenimiento de Equipos 

Actividad 7: Desarrollar un proceso de fortalecimiento asociativo para el emprendimiento (aspectos legales)

Actividad. 8: Fortalecer los procesos de comercialización de los productos desarrollados
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